

周报 · 第 1 期(技术月 W1:07/06 – 07/10)

约定:每周五一期。三固定栏目=成果账(数字可复现)/验收清单(你可自查)/未知项(四象限)。

本期覆盖技术月启动(0706 深夜)至今。

0. 一句话总览

四大块已完成两块半:块 1 算法引擎 ✓、块 2 PLC 质量 ✓(含独立审查)、块 3 的 ST 侧 ✓

(AB 实跑 45/45 全过)——现在卡在块 3 画面搭建(Codex 正按执行单施工),画面通了块 3 就收口。

进度比 S3 原始排期**快约两周**。

1. 本周成果账(每条给来源,数字不编)

事项	结果	怎么复现/在哪看
块 2 收口	AB 实跑 iPassed=41 / iFailed=0 ,编译 0 errors	commit 0707;tools\ab_scripting\ab_sync.ps1
块 2 独立审查处置	6 发现(F1-F6)逐条核实 全属实但全是文档/措辞级,零算法缺陷 ,已修	docs\块 2 独立验证报告_0707.md + commit e201435
docx 假改动根治	git 把 Word 当文本导致的"伪修改"清零	.gitattributes(commit 3a3eedd)
对标深研	20 条核实结论:我方护城河=场景检测器学术背书/LAP 实时性/30-seed 统计	docs\调研档案_0706\对标升级_deep 研_0707.md
驻留点(dwelling point)	30/30 个随机种子证明: 官方口径下驻 I/O 口=400 格全枚举的精确最优 ;ST 零改动	python sim\dwelling_point.py → sim\out\dwelling_point.csv;docs\驻留点设计_0708.md
块 3 ST 侧	单件查询/记录翻页/载重拟真调参/快照对比全部实装, AB 实跑 iPassed=45 / iFailed=0 一把过	commit 7dabcb7;plc\02-06
块 3 画面路线	Claude 直接操控 AB 实验 →踩透环境坑(经验落盘)→ 改由 Codex 照执行单施工(进行中)	docs\块 3 画面_computeruse 搭建经验_0710.md;docs\Codex 执行单_块 3 画面_0710.md

头条数字(不变)	awra 期望取货 8.40±0.48s / 较基线降 62.0% / 能耗降 67.3% / 违规 0	<code>python sim\headline.py</code> (H 锁护着,谁改谁红)
----------	--	--

2. 正在发生(0710 下午)

- **Codex:**在 AB 里按批次 A→D 搭画面(400 格网格→右侧面板→P2 统计页→报警条 +WebVisu),

每批次会给你截图汇报——收到就转发给我核对检查点。

- **Claude(我):**两支研究枪在查块 3 联动的最后两个未知(Modbus TCP 从站配方、WebVisu 许可档

+OPC UA 性能),结果回来落盘进施工依据;同时清配置欠账、写本周报。

- **并行纪律:**Codex 占着 AB 工程期间,我不碰 plc\ 代码、不跑 ab_sync,git 提交只挑明确文件

——两边不会互相踩。

3. 验收清单(你随时可自查的硬标准)

- [] PowerShell 跑 `python sim\run_all.py` → 全绿 + 违规 0(算法底盘完好);
- [] PowerShell 跑 `python tools\doc_check.py` → 全绿(文档账实相符);
- [] `git log --oneline -5` → 最新提交是 ecf83b3(执行单)及其后(所有工作都在版本库里,断电不丢);
- [] 打开 docs\Codex 执行单_块 3 画面_0710.md → 批次 A-D 与红线清晰可读(Codex 的施工范围就这些);
- [] Codex 批次 A 完成后:AB 画布上肉眼可见 **20×20 无缝网格**(这是本周与下周的分界桩)。

4. 未知项栏(四象限,首期)

象限	项	谁来消
已知未知	Codex GUI 自动化能不能搭成(批次 A=判据)	Codex 实验,卡死转"你手搭+我导航"

已知未知	WebVisu 真机许可档 (V4)/Modbus 从站细节	我的两支研究枪 + Codex 批次 D 双线
已知未知	编译里那 1 个 warning 的具体 内容(工具查不到,只能 GUI 看)	你 :Codex 干完后在 AB 消息窗 口瞟一眼(功能无影响,41→45 全绿)
未知已知	你对画面/3D 动画的口味	你对 v3 红黑设计稿 + 动画小 样说不满意点
未知未知	评委真实偏好	红队 T18(8 月初)兜底
已消 ✓	B1/B2 题面歧义、L4 时钟源、 竞赛一手资料(负结果:反爬,如实 记录)	—

5. 下周计划(W2:07/13 – 07/19)

1. **块 3 收口**:画面验收(六步演示脚本 v2)→ V1-V5 五项验证 → 录屏(你解说);
2. T3.4 实时联动:按研究枪+V4 结果定通道(Modbus TCP 或过渡方案),打通"画面/3D 随 PLC 实时动";
3. 块 3 收口即停 → **整体复盘**(你拍过板),复盘后再排块 4 3D 与报告 R1 的先后。

6. 等你的三个输入(不急,但都在关键路径上)

4. **Codex 的批次汇报转发给我**(每批次一次,我核对检查点后放行下一批);
5. **v3 红黑设计稿过目 + 动画小样的不满意点**(一句话也行——这是块 4 3D 的开工闸门);
6. 2 个人工链接(工具被反爬拦,浏览器能开):西门子杯赛项资料 siemenscup-cimc.org.cn、

知乎往届案例 zhuanlan.zhihu.com/p/2029845943697057461——截图或复制正文给我即可。